

План мероприятий по внедрению
федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования
в МОУ-СОШ п. Пригородный

Мероприятия	Сроки	ответственные	Ожидаемый результат
1 Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования			
Создание рабочей (инициативной, проектной) группы	Апрель-май 2010г	Потапова М.В.	Создание и определение функционала рабочей группы
Участие в апробации модели итоговой аттестации выпускников начальной школы	Апрель 2010г	Потапова М.В.	Определение необходимых изменений в модели организации образовательного процесса
Разработка и утверждение плана- графика введения ФГОС в школе	Май – август 2010г	Потапова М.В.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО
Семинар «Содержание и технология введения ФГОС» «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»	Январь 2011	Потапова М.В. Гусева З.Н. Куркина Л.В.	Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в ОУ при введении ФГОС
Анализ результатов освоения учебных программ начальной ступени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО	Июнь 2011 года	Потапова М.В. Гусева З.Н.	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ
Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС	Июнь – сентябрь 2010г	Потапова М.В. июнь 2011 года	Оценка ОУ условий школы с учетом требований ФГОС.
Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе	Сентябрь 2011г	Корсаков В.А. Потапова М.В.	План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса начальной школы.
Анализ соответствия материально-	март 2011г	Корсаков В.А.	Приведение в

технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.		Гусева З.Н.	соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО.
Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС в начальной школе. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем	сентябрь 2011 г Июнь 2011	Корсаков В.А. Михайлова С.С. Корсакова Н.И..	Наличие в школе документов по введению ФГОС Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями
Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС	Февраль март 2011	Корсаков В.А. Потапова М.В.	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС НОО
Участие в работе совещания «О готовности школы к переходу на ФГОС начального общего образования» «Мониторинг внедрения ФГОС начального общего образования»	Март 2011 Ежегодно Январь	Потапова М.В.	
2.Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования			
Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	Август-сентябрь 2010г	Корсаков В.А. Потапова М.В..	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы
Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС	Декабрь 2010г	Корсаков В.А. Потапова М.В..	
Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС	Март 2011гг	Потапова М.В.	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ

Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций НИРО и социального запроса родителей обучающихся	ежегодно	Потапова М.В. Михайлова С.С. Корсаков В.А.	Создание моделей образовательного процесса в начальной школе
Внесение изменений в программу развития ОУ	В течение года	Творческаав я группа по разработке программы развития школы	Определение вектора развития школы в соответствии с требованиями ФГОС
Разработка образовательной программы начального общего образования школы, с учетом формирования универсальных учебных действий	В течение года	Потапова М.В. Гусева З.Н Куркина Л.В.	Создание основной образовательной программы
Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом системы воспитательной работы школы	В течение года	Творческая группа	Наличие программ внеурочной деятельности ОУ пополнение районного банка программ
3.Кадровое и методическое обеспечение Перехода на ФГОС			
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.	сентябрь 2011 Ежегодно По плану-графику НИРО «Теория и методика преподавания в начальной школе (на основе ФГОС начального общего образования)» Сентябрь 2010г «Технология разработки образовательной программы школы»	Потапова М.В.	Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО.
Изучение в коллективе базовых документов ФГОС	Декабрь 2010г	Потапова М.В. Михайлова С.С.	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ

Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями начальных классов с учетом формирования прочных универсальных учебных действий	июнь 2011г	Потапова М.В. Михайлова С.С.	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС
Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС	По особому плану в течение учебного года	Потапова М.В.	Ликвидация профессиональных затруднений
Организация ВШК по реализации ФГОС НОО. Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС	Январь, май 2011г	Потапова М.В. Михайлова С.С. Корсаков В.А..	Отслеживание результатов внедрения ФГОС
Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы	Январь - апрель 2011г.	Корсаков В.А. Потапова М.В..	Разработка образовательного плана школы
Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов	2010-2013гг	Потапова М.В. Михайлова С.С.	Формирование опыта педагогов
4. Информационное обеспечение перехода ОУ района на ФГОС НОО			
Анкетирование «Готовность педагогов школы к участию в работе сетевого сообщества учителей начальных классов» Организация доступа работников школы к указанному ресурсу и к электронным образовательным ресурсам Интернет	В течение года	Потапова М.В..	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия
Участие педагогических работников в подготовке и проведении пед. чтений «Развитие педагогического потенциала как фактора повышения качества образования»	Январь 2012г	Потапова М.В.	Распространение позитивного пед. Опыта
Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания	Раз в полугодие	Потапова М.В. Сальникова Н.М. Гусева З.Н.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС
Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС	Май-сентябрь ежегодно	Корсаков В.А. Потапова М.В.	
5. Финансовое обеспечение введения ФГОС в ОУ района			

Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе	Ноябрь-декабрь 2010	Потапова М.В.	Проект бюджета на 2011г с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС
---	---------------------	---------------	--

Директор

В.А.Корсаков